



Umsetzung Uferpark in Melsungen

- 1. Wohnmobilstellplatz / R1 (1. Abschnitt)
- 2. R1 (2. Abschnitt)
- 3. Wassertreppe
- 4. Skateranlagen
- 5. Spielplatz
- 6. Parkplatz / Promenade(Sandstraße)

Ausführung
 Ausführung möglich
 Planung 2017/2018
 Planung 2017/2018
 Planung 2018
 Planung 2018

Herbst 2017
 Herbst 2017
 Sommer 2018
 Sommer 2018
 Sommer 2018
 Sommer 2019